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MrProject - Caracteristicas

Ferramenta de gerenciamento de projetos
desenvolvido pela CodeFactory.

Area de trabalho com suporte a:

- Grafico de Gantt

- Visualizacao de Tarefas

- Visualizacao de Recursos

Integrante da suite de aplicativos Gnome Office

Disponivel sobre a licenca GPL v2.



MrProject — Gantt Chart
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MrProject — Tasks
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MrProject — Resources




Comecando um projeto

Neste tutorial vamos fazer um pequeno projeto de
exemplo para conhecer um pouco mais sobre o
MrProject.

Vamos comecar adicionando uma tarefa (task) e
definindo sub-tarefas (subtasks) para ela.

Para adicionar uma nova tarefa:

 Cligue com o botao direito

 Selecione a opcao “Insert Task”

* Atribua o nome “Levantamento de Dados” para
esta tarefa



Comecando um projeto
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Comecando um projeto
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Comecando um projeto

Agora iremos adicionar uma subtarefa

Para adicionar uma nova sub-tarefa:

* Cligue com o botao direito em cima de
“Levantamento de Dados”

» Selecione a opcao “Insert Subtask”

« Atribua o0 nome “Analise de Requisitos” para a
subtarefa

* Na guia “work” informe 10d. Isto informa ao
MrProject que a duracao da tarefa sera de 10 dias



Comecando um projeto
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Comecando um projeto

Agora iremos adicionar outra subtarefa de
“Levantamento de Dados”, chame-a de
“Documentacao da Analise”. Defina que esta tarefa
deve comecar somente apds a Analise de Requisitos
tiver sido finalizada. Para isto, proceda da seguinte
maneira:

 Cligue com o botao direito em cima da tarefa
Documentacao da Analise e escolha a opcao “Edit
Task Properties”

* Escolha a guia “Predecessors” e depois cligue em
“Add”.

* Na dialog que segue escolha Analise de Requisitos
como “Predecessor” e “Finish to Start” como relation
type. Isto fara com que a tarefa atual sé comece
guando a tarefa Analise de Requisitos comecar.



Comecando um projeto
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Comecando um projeto

Crie, agora, duas sub-tarefas de “Documentacao de
Analise”.

* A primeira, chamada DFD, com duracao de 1 dia.
* A segunda, chamada DER, com duracao de 1 dia.



Grupos de Trabalho

Selecione, na guia lateral, a opcao Resources. Clique
na opcao Groups, na tela que aparece em seguida.
Na janela que segue, cligue em add e preencha os
dados de acordo com as colunas: nome do grupo,
gerente do grupo, telefone do gerente e email do
gerente. A Ultima coluna pode deixar da maneira
como esta.

Adicione o0s seqguintes grupos (preencha os outros
dados da maneira que achar melhor):

* Analistas de Sistemas.

* Programadores.

* Engenheiros de Testes.



Grupos de Trabalho
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Atribuindo Recursos a Grupos

Agora iremos atribuir recursos a grupos de de
trabalho. Para isto, iremos proceder da seguinte
forma:

 Clique com o botao direito em uma area livre e
selecione a opcao Insert Resource.

* Preencha os dados de acordo com as colunas, na
ordem que segue: nome (name), tipo (type), grupo
(group), email, custo (cost).

* Crie 0s grupos de acordo com a imagem no proximo
slide.



Atribuindo Recursos a Grupos
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Atribuindo Tarefas A Recursos

Ainda precisamos atribuir as tarefas aos recursos
disponiveis. Para isto fazemos o seqguinte:

* Cligue com o botao direito em uma tarefa e
selecione a opcao Edit Task.

* Na janela seqguinte, escolha a aba Resources. Entao,
todos os recursos adicionados previamente serao
listados.

* Para selecionar os recursos basta marcar a opcao
“Assigned”.



Atribuindo Tarefas A Recursos
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Continuando o Projeto

Crie mais uma tarefa chamada desenvolvimento,
com 3 sub-tarefas na ordem que seqgue:

* Desenvolvimento Cliente, com duracao de 4 dias e
atribua ela ao recurso Programador (Cliente).

« Desenvolvimento GUI, com duracao de 3, a qual
deve comecar somente depois que Desenvolvimento
Cliente terminar. Atribua ela ao recurso Programador
(Visual).

* Desenvolvimento Servidor, com duracao de 7 dias e
atribua ela ao recurso Programador (Servidor).



Continuando o Projeto
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Conferindo o Resultado Final

Criamos um esboco de projeto, criamos tarefas,
recursos, grupos, etc; mas como isso ficou no Gantt
Chart? Vamos conferir ...



Conferindo o Resultado Final
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Conclusao

O MrProject € uma ferramenta muito util e pratica.
Ainda faltam algumas coisas para que se iguale aos
seus concorrentes de codigo fechado, como o
Microsoft Project, mas mostra-se uma ferramenta
madura e em frequente desenvolvimento.

Site do MrProject: http://mrproject.codefactory.se/
Site do Gnome Office:

http://www.gnome.org/gnome-office/
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